

ATM撤去工事スケジュール

事務長室

工事期間：2/28（土）～3/20（金）の祝日および土日

工事日	内容	備考
2/28（土）13時～17時	ATM本体撤去	
3/1（日）8時～17時	ATMブース解体工事	騒音あり
3/8（日）8時～17時	下地工事 （壁・天井張り）	騒音あり
3/15（日）8時～17時	床張工事	臭気あり
3/20（金・祝）	塗装工事	臭気あり
3/21（土）～22（日）	予備日	工事を行う場合は 騒音・臭気を伴う場合 があります。
3/28（土）～29（日）	予備日	工事を行う場合は 騒音・臭気を伴う場合 があります。

※スケジュールは予定であり、工事の進捗で変更になる場合があります。